



Департамент образования Мэрии г. Грозного  
**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 24» г. Грозного  
(МБОУ «СОШ № 24» г. Грозного)**

Соблжа-Галин Мэриндешаран департамент  
**«Центральни юкьардешаран школа № 24»  
Соблжа-галин муниципальни юкьардешаран учреждени**

**ПРИКАЗ**

31 августа 2021 г.

№ 138

г. Грозный

**Об утверждении Плана мероприятий  
(«дорожной карты») по обеспечению введения  
новых федеральных государственных  
образовательных стандартов НОО и ООО  
в МБОУ «СОШ № 24» г. Грозного**

На основании приказа Департамента образования Мэрии г. Грозного № 09-14/119, «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению введения новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях г. Грозного,

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Рабочей группе разработать план мероприятий («дорожной карты») по введению новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в МБОУ «СОШ № 24» г. Грозного до 31.08.2021 г.
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Я.С.Ахмедханова



**Дорожная карта  
мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ООО  
на 2021–2027 годы**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
<b>1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО</b>			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ООО	Август 2021 года	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ООО  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ООО.
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	Август 2022 года	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов
3	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Май, ежегодно с 2022 года	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО
4	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Аналитические отчеты замдиректора по УР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях  Пакет информационно-методических материалов  Разделы на сайте ОО

5	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Октябрь 2021 года	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО
6	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Ноябрь 2021-июнь 2022 года	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО
7	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО  Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
8	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Октябрь 2021-март 2022 года	Аналитическая справка замдиректора по УР.  Аналитическая справка замдиректора по ВР
9	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	Октябрь 2021-май 2022 года	Модели сетевого взаимодействия  Договоры о сетевом взаимодействии
10	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2021–2027 годов	Пакет документов по сетевому взаимодействию

11	проектированию основной образовательной программы начального общего образования	По согласованию	Протоколы заседаний
<b>2. Нормативно-правовое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО</b>			
12	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ООО
13	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Сентябрь 2021 года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
14	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2022	Устав образовательной организации
15	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО	Сентябрь 2021-январь 2022 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ООО
16	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022	Должностные инструкции
17	Разработка на основе примерных основных образовательных программ НОО и ООО основные образовательные программы НОО и ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 01.04.2022  До 30.05.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основных образовательных программ НОО и ООО.  Основные образовательные программы НОО и ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
18	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы	До 01.09.2022	Протокол заседания педагогического совета.  Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания,

	НОО и ООО, на заседании педагогического совета		календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы НОО и ООО этого в протоколе нет
19	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х классов по новым ФГОС НОО на 2022/23 учебный год	До 30 мая 2022 года	Учебный план НОО План внеурочной деятельности НОО
20	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 5-9-х классов по новым ФГОС ООО на 2022/23 учебный год	До 30 мая 2022 года	Учебный план ООО План внеурочной деятельности ООО
21	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-4-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 31 августа 2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-4-х классов
22	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 5-9-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 5-9-х классов
23	Утверждение списка УМК для уровня НОО и ООО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровня НОО и ООО с приложением данного списка
24	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	До 1 сентября 2022 года	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями
25	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости	До 1 сентября 2022 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и

	и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО		<p>промежуточной аттестации обучающихся.</p> <p>Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО</p> <p>Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО</p>
<b>3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО</b>			
26	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2021 года	<p>План методической работы.</p> <p>Приказ об утверждении плана методической работы</p>
27	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
28	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии	<p>Планы работы ШМО</p> <p>Протоколы заседаний ШМО</p>

		с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2026 годы	
29	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООУ по новым ФГОС НОО и ООУ	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО Аналитическая справка зам. директора по УР
30	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООУ	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка зам. директора по УР
31	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООУ по новому ФГОС НОО и ООУ	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООУ по новому ФГОС НОО и ООУ
32	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООУ реализации ООП НОО по новым ФГОС НОО и ООУ	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
33	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООУ и реализации ООП НОО и ООУ по новым ФГОС НОО и ООУ	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
<b>4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООУ</b>			
34	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООУ	Декабрь 2021 года	Аналитическая справка зам. директора по УР
35	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях	Январь 2022 года, ежегодно в период	Аналитическая справка зам. директора по УР



	постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО	с 2022 по 2027 годы	
36	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО  Аналитическая справка зам. директора по УР
37	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 годы	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
<b>5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО</b>			
38	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации  Пакет информационно-методических материалов
39	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
40	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ООО, представление результатов	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.  Аналитические справки заместителей директора по УР, ВР, педагога-психолога
41	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации

<b>6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО</b>		
---	--	--

42		
----	--	--

<b>7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО</b>		
---	--	--

43		
----	--	--